

整理番号 16

実施年度	令和2年度（事業期間 令和2年12月～令和3年3月）
事業名	主任（監理）技術者の配置状況から見た「施工時期等の平準化」の評価
提案者	茨城県（検査指導課）

課題及びねらい

「施工時期等の平準化」が推進される一方、建設業者側は専任義務が課される技術者の最適配置という課題がある。これに対し、県内建設業者の技術者1人1人の実際の配置状況を調査し、定量的・可視的な分析を行い、平準化施策の分析・評価について検証する。


期待される効果

- ・ 施工時期等平準化施策の効果検証、又は新たな必要方策の検討
- ・ 技術者がより効率的に配置されていく環境の整備

実施概要

- ・ 工事实績情報（コリンズデータ）から各技術者の配置状況を整理
- ・ 工事従事時期と請負金額等の関係を可視化

技術者配置状況の可視化の例



- ・ 配置技術者の従事状況等を視覚的に確認
- ・ 工事発注にかかる平準化策施策の効果を検証
- ・ さらなる必要施策の検討

検証結果

- ・ 技術者個人の配置状況や年当り稼働日数等の情報を可視化し、施策効果の確認及びさらなる施策立案のための基礎資料としてまとめられた。